BeachPark - Tô Sabendo

RELATÓRIO DE PROJETOS

Gerado em: 11/07/2025, 21:24:38

RESUMO EXECUTIVO

Total de Projetos: 11 Projetos Ativos: 8 Projetos Concluídos: 0

Orçamento Total: R\$ 295.233,00 Gasto Total: R\$ 75.000,00

Economia/Excesso: R\$ 220.233,00

DETALHAMENTO DOS PROJETOS

Website Redesign

Status: active

Orçamento: R\$ 35.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 35.000,00

Início: N/A Fim: N/A

Test Project

Status: active

Orçamento: R\$ 25.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 25.000,00

Início: N/A Fim: N/A

Sistema CRM

Status: planning

Orçamento: R\$ 45.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 45.000,00

Início: N/A Fim: N/A

Teste com Datas

Status: active

Orçamento: R\$ 50.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 50.000,00 Início: 15/01/2025 Fim: 15/06/2025

Teste

Status: planning

Orçamento: R\$ 5.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 5.000,00 Início: 17/10/2025 Fim: 29/09/2026

Teste Final

Status: active

Orçamento: R\$ 75.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 75.000,00 Início: 10/01/2025 Fim: 10/05/2025

Projeto Teste Fix

Status: active

Orçamento: R\$ 10.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 10.000,00

Início: N/A Fim: N/A

Projeto Alpha Atualizado

Status: active

Orçamento: R\$ 15.000,00 Gasto: R\$ 75.000,00 Variação: R\$ -60.000,00 Início: 01/01/2024

Fim: 31/12/2024

Manutenção do Filtro Principal

Status: planning

Orçamento: R\$ 233,00

Gasto: R\$ 0,00 Variação: R\$ 233,00 Início: 29/07/2025 Fim: 08/08/2025

Projeto Final

Status: active

Orçamento: R\$ 25.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 25.000,00

Início: N/A Fim: N/A

Projeto Teste

Status: active

Orçamento: R\$ 10.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 10.000,00 Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Observações automáticas não disponíveis no momento devido a erro de conectividade.