BeachPark - Tô Sabendo

RELATÓRIO FINANCEIRO

Gerado em: 11/07/2025, 21:25:18

RESUMO FINANCEIRO

Orçamento Total: R\$ 295.233,00 Gasto Total: R\$ 75.000,00 Variação Total: R\$ 220.233,00 Utilização do Orçamento: 25.4%

Número de Projetos: 11

ANÁLISE FINANCEIRA DETALHADA

Website Redesign

Orçamento: R\$ 35.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 35.000,00

Utilização: 0.0%

Test Project

Orçamento: R\$ 25.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 25.000,00

Utilização: 0.0%

Sistema CRM

Orçamento: R\$ 45.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 45.000,00

Utilização: 0.0%

Teste com Datas

Orçamento: R\$ 50.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 50.000,00

Utilização: 0.0%

Teste

Orçamento: R\$ 5.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 5.000,00 Utilização: 0.0%

Teste Final

Orçamento: R\$ 75.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 75.000,00

Utilização: 0.0%

Projeto Teste Fix

Orçamento: R\$ 10.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 10.000,00

Utilização: 0.0%

Projeto Alpha Atualizado

Orçamento: R\$ 15.000,00 Gasto: R\$ 75.000,00 Variação: R\$ -60.000,00 Utilização: 500.0%

Manutenção do Filtro Principal

Orçamento: R\$ 233,00

Gasto: R\$ 0,00 Variação: R\$ 233,00 Utilização: 0.0%

Projeto Final

Orçamento: R\$ 25.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 25.000,00

Utilização: 0.0%

Projeto Teste

Orçamento: R\$ 10.000,00

Gasto: R\$ 0,00

Variação: R\$ 10.000,00

Utilização: 0.0%

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Observações automáticas não disponíveis no momento devido a erro de conectividade.